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programme de la première année
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Programme d’activité proposé en première année

Fréquence 

• 3 réunions du CSTF/an : Septembre, Janvier, Mai  

• Dont 1 au Sud (Mai 2020)

Activités proposées

• 1 chantier structurant 
• Dans les priorités thématiques de la feuille de route du COPIL (en lien cette année avec la lutte contre 

déforestation importée)

• 2 journées thématiques 
• 1 sur les priorités de la SNDI (éventuellement au Sud)
• 1 autre ouvert sur propositions des membres 

• 2 à 3  commandes ad hoc
• Du type par exemple « Etat de l’art » à discuter en CSTF (en préparation ou non d’une journée 

thématique ou pour l’exploration d’un futur chantier)
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Programmation indicative de la première année

Date Contenu

CSTF 1 13 mai Présentation du CSTF, sélection du chantier prioritaire, AMI 
pour ce chantier et les journées thématiques, identification 
personnes ressources 

Copil 20 juin Validation TDR et liste restreinte pour le chantier prioritaire

Copil 25 juillet Sélection de l’animateur du chantier

CSTF 2 10 sept. 1) Présentation de la méthodologie proposée et nomination 
du comité de suivi du chantier 

2) Discussion des journées thématiques

Copil 1er octobre Validation contrat de l’animateur du chantier + choix des autres 
journées thématiques 

CSTF 3 Janv. 2020 1ère Journée thématique et CR du démarrage du chantier

Copil Fév. 2020 Préparation de la journée thématique pays, bilan de la 
précédente journée thématique

CSTF 4 Mai 2020 2nde Journée thématique (Sud) et rendu d’étape du chantier

Copil Juin 2020 Préparation CSTF 5

CSTF 5 Sept. 2020 Présentation et mise en débat du draft de livrable du chantier 
thématique, mise ne discussion nouvelles propositions 

Nov. 2020 Publication de l’ouvrage (produit du chantier thématique)



Questions pour le CSTF dans la construction de la feuille 
de route

• Quelle priorité pour le premier chantier structurant (en lien avec la déforestation 
évitée) ?
• Proposition de thème prioritaire 

• Validation du calendrier proposé (Publication nov. 2020)

• Suggestions de personnes-ressources pour le comité de suivi

• Quels thèmes pour les deux journées thématiques ?
• Suggestion de personnes-ressources

• Autres thèmes d’intérêt pour de futurs chantiers ou journées ?


